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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THỊ TRẤN BỐ HẠ 
__________ 

 
Sè:          /BC - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
TT Bố Hạ , ngày 21 tháng 6 năm 2024 

 

BÁO CÁO HOÀN THÀNH  THI CÔNG XÂY DỰNG 

Công trình: Đường vào cổng Đình Bố Hạ 

  

Kính gửi: Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế 

 

 Chủ đầu tư báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công 
trình Đường vào cổng Đình Bố Hạ với các nội dung như sau: 

  1. Tên công trình: Đường vào cổng Đình Bố Hạ. 

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế. 

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Phạm Đức 

Phương - Số điện thoại: 0948.235.929. 

4. Quy mô công trình xây dựng:  

*  Quy mô, nội dung, giải pháp thiết kế chủ yếu 

Công trình bao gồm: Đường nối vào cổng đình và hệ thống rãnh dọc đường. 

 * Đường nối vào cổng đình 

+ Điểm đầu từ ĐT 292 vào ngã ba lối vào cổng Đình dài 107.7m và đoạn 

mở rộng vào cổng dài 31.15m. 

+ Tuyến đi theo đường bê tông cũ có bề rộng 3.5m; đổ bê tông mặt đường 

lên nền bê tông cũ và mở rộng sang hai bên, trung bình bề rộng nền đường 9.0m; 

bề rộng mặt đường 8.0m đổ bê tông mác M250, đá 2x4cm, dày 20cm với phần trên 

đường cũ và 25cm với phần mở rộng; có đánh bóng, phần mở rộng lót cát tạo 

phẳng 5cm; lề đường mỗi bên rộng 0.5m. 

+ Đắp lề, ta luy độ chặt K=90, đất đắp nền độ chặt K=95; cứ 5m bố trí 1 khe 

co, 60m bố trí 1 khe giãn, khe co cắt bằng máy sâu 5cm, rộng 8mm. Khe giãn kích 

thước rộng 1.5cm, sâu 5cm; khe co giãn trám nhựa đường. 

+ Đoạn mở rộng vào cổng dài 35.15m, mở rộng hết phần đất (giữa tường rào 

với tường rào, đất nhà dân) tổng diện tích 350.64m, trung bình rộng 10m; được đổ 

bê tông mác 250, đá 2x4cm, dày 20cm có đánh bóng, lót cát đệm dày 5cm. 

* Rãnh dọc đường 

+ Đoạn rãnh cũ  L1, L2, L3 có chiều dài tổng cộng 44m, rãnh xây gạch kích 

thước trong lòng 45x50cm; Nạo vét bùn đất lòng rãnh trung bình 30cm, đậy tấm 

đan dọc rãnh, kích thước tấm 0.65x1.0m dày 10cm, BTCT đá 1x2cm, dày 10cm 

thép chịu lực một lớp D10 @150 



 2 

+ Đoạn rãnh mới L4. L5 có chiều dài 30.5m nối vào đoạn L3 và điểểm cuối 

nối vào rãnh hiện trạng: Kích thước rãnh 45x50cm, tường xây gạch BTKN dày 

22cm, trát VXM mác M75 bên trong dày 1.5cm , đáy rãnh bê tông Mác M150 đá 

1x2, dày 12cm, lót cát đệm dày 5cm; đậy tấm đan dọc rãnh, kích thước 0.65x1.0m 

dày 10cm, BTCT đá 1x2cm thép chịu lực một lớp D10 @150. 

( Chi tiết xem hồ sơ thiết kế BVTC - Dự toán được thẩm định) 

5. Danh sách các nhà thầu 

- Nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH 

MTV tư vấn đầu tư và xây dựng Tiến Vương. 

- Đơn vị tư vấn thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế. 

- Đơn vị quản lý dự án: UBND Thị trấn Bố Hạ 

- Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH MTV tư vấn đầu 

tư và xây dựng Tiến Vương 

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Vina T&T 

6. Ngày khởi công và hoàn thành 

  - Khởi công: 16/10/2023 

- Hoàn thành: ...../5/2024. 

7. Khối lượng của các loại công việc chủ yếu đã được thực hiện: Theo hồ sơ 

thiết kế đã được thẩm định phê duyệt. 

8. Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu thiết kế: Chất 

lượng công trình xây dựng đạt yêu cầu của thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. 

9. Báo cáo về các điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử 

dụng. 

- Bản vẽ hoàn công. 

- Nhật ký thi công xây dựng. 

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng. 

- Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã 

được thẩm định phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình và tổ chức nghiệm 

thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình xây dựng theo 

thẩm quyền./.  

 
Nơi nhận:                                                                             

- Như trên;  

- Lưu VT. 

                                                         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Xuân Vinh 
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UBND THỊ TRẤN BỐ HẠ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Yên Thế, ngày …. tháng … năm 2024 

 

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

 
1. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG 

STT Danh mục Hồ sơ, văn bản Có Không Ghi chú 

1 QĐ chủ trương đầu tư xây dựng x   

2 
QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
x  

 

3 

Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý 

kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm 

định dự án ĐTXD và thiết kế cơ sở 

x  

 

4 
Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng 

tái định cư 
 x 

 

5 

Văn bản của các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền(nếu 

có) về: Thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp 

thuân sử dụng hoặc đấu nối với công trình ký thuật 

bên ngoài hàng rào, đánh giá tác động môi trường, 

đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các 

công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan 

x  

 

6 
QĐ giao đất. cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền 

hoặc hợp đồng thuê đất… 
 x 

 

7 Giấy phép xây dựng   x  

8 

QĐ chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà 

thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các 

nhà thầu 

x  

 

9 
Các tài liệu chứng minh năng lực của các nhà thầu 

theo quy định của pháp luật 
x  

 

10 
Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư xây dựng 
x  

 

II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

STT Danh mục Hồ sơ, văn bản Có Không Ghi chú 

1 Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, x   
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báo cáo khảo sát xây dựng công trình 

2 
Văn bảo thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả 

khảo sát xây dựng 
x  

 

3 

Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng, QĐ 

phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo; 

hồ sơ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt (có danh 

mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn ký thuật 

x  

 

4 
Văn bảo thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế 

xây dựng 
x  

 

5 
Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai 

đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình 
x  

 

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

STT Danh mục Hồ sơ, văn bản Có Không Ghi chú 

1 

Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi 

công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, 

phê duyệt của các cấp có thẩm quyền 
 x 

Không 

có phát 

sinh, bổ 

sung 

2 Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo) x   

3 
Các kế hoạch biện pháp kiểm tra kiểm soát chất 

lượng thi công xây dựng công trình 
x   

4 
Các chứng từ chứng nhận xuất sứ hàng hóa, nhãn 

mác hàng hóa…… 
x   

5 
Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc thí nghiệm 

trong quá trình thi công 
x   

6 
Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, 

nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình … 
x   

7 

Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất 

luộng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết 

cấu (nếu có) 
x 

  

8 
Hồ sơ quản lý chất luợng của thiết bị lắp đặt vào 

công trình 
x   

9 
Quy trình vận hành khai thác công trình (nếu có), quy 

trình bảo trì công trình( nếu có) 
 x  

10 

Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ 

chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: 

An toàn lao động, cho phép đấu nối với các công 

trình liên quan, an toàn phòng chống Covid….  

x 
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11 Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có)  x  

12 
Phụ lục các tồn tại cần sữa chữa, khắc phục (nếu có) 

sau khi đưa công trình vào sử dụng 
 x  

13 

Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong 

giai đoạn thi công xây dựng công trình và nghiệm thu 

công trình xây dựng 

x  
 

 

NGƯỜI LÀM 

 

 

 

Phạm Đức Phương 
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